

# NY HELHEDSPLAN FOR SORGENFRI BYMIDTE

## Oversigt - proces- og tidsplan 2019

Borgerdialogproces og principper for ny helhedsplan

<b>Proces og aktivitet 2019</b>	<b>Tidspunkt</b>
<b>MAJ</b>	
Byplanudvalget – Godkendelse af proces og tidsplan	15. maj
Udarbejdelse af 2 scenarier inkl. input om markedsforhold	Ultimo maj
Borgerdialog – 1. møde i arbejdsgruppen	Ultimo maj
<b>JUNI</b>	
Byplanudvalget – Forelæggelse af 2 scenarier om byudvikling i Sorgenfri	12. juni
Møder K/S Sorgenfri, Irma, Netto	Juni
Borgerdialog – 2. møde i arbejdsgruppen	Ultimo juni
<b>JULI</b>	
Sommerferie	
<b>AUGUST</b>	
Interviewundersøgelse "på gaden"	Medio/ultimo august
<b>SEPTEMBER</b>	
Ungeinddragelse -Workshop. For elever på Hummeltofteskolen	Primo september
Borgermøde - Åben debatarrangement – Byværksted	Primo/medio september
Borgerdialog – 3. møde i arbejdsgruppen - workshop	Medio/ultimo september

<b>OKTOBER</b>	
<p>Udarbejdelse af principper for helhedsplan</p> <p><b>Produkt</b>  <i>Hæfte – principper for ny helhedsplan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduktion og beskrivelse af de to scenarier, som udfoldes i tekster og principskitse</li> <li>• Beskrivelse af inputs og synspunkter fra arbejdsgruppen</li> <li>• Resultater af interviews og spørgeskemaundersøgelser</li> <li>• Beskrivelse af udvalgte temaer - trafik, parkering, bebyggelsestyper mv.</li> <li>• Principskitse med samlet forslag samt referencefotos med gode eksempler på skala, materialer, parkeringsløsninger mv. (ikke en egentlig, detaljeret plantegning)</li> </ul>	Oktober måned
<b>NOVEMBER</b>	
Aflevering af sag og materiale til politisk behandling i december	1. november
<b>DECEMBER</b>	
Byplanudvalget – Godkendelse af principper for ny helhedsplan for Sorgenfri bymidte	4. december